

**План**  
**поэтапного внедрения ВФСК ГТО**  
**В МБОУ «СОШ №30 с углублённым изучением отдельных предметов»**  
**ЭМР сентябрь 2014 года**

| №  | Мероприятия                                                                                                                             | Срок выполнения     | ответственный                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Изучение материалов ВФСК ГТО в школе                                                                                                    | до 25.09.2014 года  | Администрация,<br>Ответственный за направление работы по внедрению ВФСК ГТО,<br>Координационный совет |
| 2. | Назначение ответственного за направление работы по внедрению ВФСК ГТО,<br>Создание координационного совета по внедрению ВФСК ГТО        | до 3.09.2014        | Администрация<br>Ответственный за направление работы по внедрению ВФСК ГТО                            |
| 3. | Обследование материально-технического обеспечения для внедрения ВФСК ГТО                                                                | до 30.09.2014 года  | Администрация<br>Координационный совет                                                                |
| 4. | Оборудование школьного стенда ВФСК ГТО с девизом «От значка ГТО к олимпийской медали»                                                   | до 30.09.2014 года  | Администрация,<br>Ответственный за направление работы по внедрению ВФСК ГТО,<br>Координационный совет |
| 5. | Подготовка материалов по ВФСК ГТО для проведения классных часов и оборудование стендов классными руководителями                         | до 15.09.2014 года  | Администрация,<br>Ответственный за направление работы по внедрению ВФСК ГТО,<br>Координационный совет |
| 6. | Проведение обучающего мини-семинара по ознакомлению классных руководителей с материалами по нормативам ГТО, результатами сдачи норм ГТО | до 20.09.2014 года  | Ответственный за направление работы по внедрению ВФСК ГТО<br>Координационный совет                    |
| 7. | Проведение с обучающимися классных часов по теории ВФСК ГТО                                                                             | до 26.09.2014 года. | Классные руководители                                                                                 |
| 8. | Оформление уголков в классах                                                                                                            | до 30.09.2014       | Классные руководители                                                                                 |

|     |                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ВФСК ГТО с размещением материалов по нормативам ГТО, результатами сдачи норм ГТО                                                     | года                            |                                                                                                                                 |
| 9.  | Спортивный праздник «Осенний марафон» с включением нормативов ГТО.                                                                   | 13.09.2014<br>года              | Администрация,<br>Ответственный за направление работы по внедрению ВФСК ГТО, Координационный совет                              |
| 10. | Размещение на сайте школы материалов по внедрению ВФСК ГТО                                                                           | до 30.09.2014<br>года           | Администрация<br>Координационный совет,<br>зам. директора по ИКТ                                                                |
| 11. | Организация работы школьных спортивных секций и спортивного клуба                                                                    | до 30.09.2014<br>года           | Администрация,<br>Ответственный за направление работы по внедрению ВФСК ГТО, Координационный совет, учителя физической культуры |
| 12. | Заключение договора с медицинским учреждением об обслуживании и проведении мониторинговых исследований состояния здоровья школьников | до 20.09.2014<br>года           | Администрация                                                                                                                   |
| 13. | Разработать Положение о мониторинговых исследованиях уровня физической подготовленности обучающихся                                  | 25.09.2014<br>года              | Администрация,<br>Ответственный за направление работы по внедрению ВФСК ГТО, Координационный совет                              |
| 14. | Проведение Мониторинговых исследований уровня физической подготовленности обучающихся                                                | Октябрь<br>2014, апрель<br>2015 | Администрация,<br>Ответственный за направление работы по внедрению ВФСК ГТО, Координационный совет                              |
| 15. | Аттестация учащихся по учебному предмету «Физическая культура»                                                                       | Май 2015                        | Администрация,<br>Ответственный за направление работы по внедрению ВФСК ГТО, Координационный совет                              |